

Отчет об исполнении концессионером обязательств  
по Соглашению  
за 1 квартал 2022 года

Единица измерения: тыс. рублей

| № п/п | Наименование концессионного соглашения | Дата подписания концессионного соглашения | Общий объем инвестиций | Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения |  | Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.: | Освоение инвестиций по годам, в т.ч.: |                   |  |                         |                         |                         | Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на 01.04.2022, в т.ч.: |  | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.) |           | Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на 01.04.2022 дату, в т.ч.: |             |         | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:                                 |  | Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:  |                                  | Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)     |
|-------|--|---|------------------------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------|---|-------------|---------|---|--|---|----------------------------------|--|--|
|       |  |   |                        | Сторона-1 (для муниципального образования край)               | Сторона-2 (для инвесторов)               |  | начало (мм.гг)                        | окончание (мм.гг) | Остаток неиспользованных средств на 01.01.2022, в т.ч. | планируемое в 2022 году | планируемое в 2023 году | планируемое в 2024 году | планируемое в 2025-2046 гг.   | ВСЕГО с начала реализации проекта (с 27.07.2021) | в т.ч. с начала текущего года (с 01.01.2022)  | Затрачено | Создано нарастающим итогом  | Федеральный | Краевой | Местный   | Текущий этап и стадии реализации проекта, выполненные работы | Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения) | Текущий этап, выполняемые работы |  |  |
| 1     | 2                                      | 3   | 4                      | 5   | 6  | 7  | 8                                     | 9                 | 10   | 11                      | 12                      | 13                      | 14  | 15   | 16  | 17        | 18  | 19          | 20      | 21  | 22   | 23  | 24                               | 25   | 26   |
|       | концессионное соглашение               | 27.07.2021                                | 33420                  | Администрация Артемвского городского округа                   | ООО "Артем-Кино" Директор Сороколад Ю.А. | 27.07.2021   | 27.07.2046                            | 31 520,0          | 2 900,0  | 6 000,0                 | 5 700,0                 | 16 920,0                | 1 900,0   | 1 900,0  | 6,0   | 0,0       | 77,8  |             |         | разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта |  | техническое обследование здания кинотеатра в Шахтер, ведется стадия проектирования и визуализация проекта                           |                                  |  | Исполнительным Директор Рымарь В.С. 8(42337) 6-11-77 |

Исполнитель  
" " 20 г.  
Тел.



Сороколад  
подпись

ФИО