

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период январь-сентябрь 2022г.

Единица измерения: тыс. рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Освоенные инвестиции по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.)			Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:		Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)		лично (млн.руб)	срок-членом (млн.руб)	Остаток неиспользованных средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	концессионное соглашение	27.07.2021	334,30	Администрация Артемовского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сороколад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2021	30 310,6	2 400,0	6 000,0	5 700,0	16 710,6	3 109,4	1 209,3	6,0	0,0	233,3			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, начало работ по ремонту главного фасада		техническое обследование здания кинотеатра Пастера, ведется работа по проектированию и визуализации проекта			Исполнительный директор Рыльков В.С. 8(42337) 0-11-77	



Исполнитель
В.С. Рыльков 20 22
Тел.

Сороколад Ю.А.
должность

подпись

ФИО