                                                         
                                                                        
Акт
невыполненных работ по МК от «06» июля 2021 г. N 41/01К

г. Артем                                                                           «30» сентября 2021 г.

Администрация Артемовского городского округа, от имени муниципального образования, в целях обеспечения муниципальных нужд, в лице заместителя начальника управления жизнеобеспечения и благоустройства Антонова Ивана Юрьевича, действующего на основании доверенности от 14.05.2021 № 90, составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом от «06» июля 2021 г.               № 41/01К с ООО «Центр Теплоэнергосбережений» именуемый в дальнейшем "Подрядчик", должен был выполнить следующие работы (оказать следующие услуги):
[bookmark: _GoBack]Окончание (завершение) срока выполнения работ в полном объеме (разработка электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа, проведение публичных слушаний, утверждение электронной модели системы теплоснабжения Артемовского городского округа) – 85 календарный день со дня заключения муниципального контракта.
2. По состоянию на 30.09.2021 (85 календарный день со дня заключения муниципального контракта) в администрацию Артемовского городского округа поступил только проект разработанной электронной модели системы теплоснабжения, что нарушает сроки утверждения схемы.





Заказчик: «30» сентября 2021 г.     _______________             Антонов И.Ю.
