

ПРОТОКОЛ

заседания по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа (муниципальный «Час инвестора»)

29.05.2025

г. Артем

№ 24

Председательствующий: глава Артемовского городского округа Квон В.В.

Вопрос: Мониторинг исполнения обязательств резидентов свободного порта Владивосток по реализации инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа

1. СЛУШАЛИ: ООО «АВМ ГРУПП» – объект в районе ул. Лазо готовность 80%, в августе 2025 года планируется сдача. По объекту в районе ул. Красина РНС нет, направили заявление на согласование в Росрыболовство.

РЕШИЛИ:

Направить в администрацию Артемовского городского округа копию заявления, поданного резидентом в Росрыболовство.

Ответственные:

ООО «АВМ ГРУПП»

2. СЛУШАЛИ: ООО «Кристалл» – РНС не получено, инвестор готовит пакет документов

РЕШИЛИ:

Подать заявление на получение разрешения на строительство.

Ответственные:

ООО «Кристалл»

3. СЛУШАЛИ: ООО «Терминал Б» - проект не реализуется по причине отсутствия финансирования, ведутся переговоры с потенциальным инвестором.

РЕШИЛИ:

Организовать рабочую встречу с ООО «Терминал Б» и потенциальным инвестором при участии администрации Артемовского городского округа.

Ответственный:

Воркова В.А.

Киселева Т.А.

Глава Артемовского городского округа

В.В. Квон