

Отчет об исполнении Концессионером обязательств

Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.)			Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:			Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)		названо (млн.р.)	окуп. часть (млн.р.)	Остаток неиспользованных средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	плановое в очередном году	использовано в текущем году, следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года	Занято	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Крайевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Муниципальное образование Артемовской городской округ	ООО "Артем-Кино" Директор Сороколад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	33 420,0	1 200,0	3 600,0	6 000,0	22 620,0	1 900,0	1 900,0	6,0	0,0	131,9				разработка и подготовка проектной и разрешительной документации		техническое обследование здания кинотеатра в Шахтер, ведется стадия проектирования и визуализация проекта		Исполнительный директор Рязань Е.С. 8(42337) 6-11-77		

Исполнитель

17 Февраль 2022г.

Тел.



Директор ООО "Артем-Кино"

СОРОКОЛАД

подпись

Сороколад Ю.А.