

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период январь-декабрь 2022г.

Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.)	Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:	Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)		
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)		начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Остаток неиспользованных средств на начало текущего года, в т.ч.:	используемое в текущем году	планируемое в очередном году	длительно освоенное в году, следующие за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта		в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом		Федеральный	Краевой			Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемовского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сорокин Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	31 520,0	6 000,0	5 700,0	1 920,0	15 000,0	6 553,6	4 653,5	6,0	0,0	311,1			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, подготовка заявки главного федерального оператора		разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проведение работ главного федерального оператора		Исполнительный директор Рыльков В.С. 8(42337) 6-11-77	

Исполнитель _____ 20__ г. _____ Должность _____ ФИО _____
Тел. _____

