

**Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период январь-декабрь 2024г.**

Единица измерения: тыс. рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:					Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:		Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)	начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Остаток неосвоенных средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	выполненное в году, следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемовского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сорокопад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	11 092,6	550,0	820,0	4 040,0	5 682,6	22 327,4	11 777,1	6,0	2,0	1 065,1			закрыты проектные работы, проведена экспертиза проекта, получено разрешение на реконструкцию.		получено разрешение на реконструкцию здания			Исполнительный директор Рыжов В.С. 8(42337) 6-11-77



Исполнитель _____ 20__ г. _____ должность

_____ ФИО