

Отчет об исполнении Концессионером обязательств  
по настоящему Соглашению  
За период апрель-июль 2023г.

Единица измерения: тыс. рублей

| № п/п | Наименование концессионного соглашения | Дата подписания концессионного соглашения | Общий объем инвестиций | Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения |   | Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.: | Основные инвестиции по годам, в т.ч.: |                   |   |                            |                              |                                 |                                | Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.: | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (нет) | Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.: |                               |                | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.: |  | Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.: | Обеспечение соответствия техническим и экономическим показателям   | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.) |         |   |
|-------|--|---|------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|---|-------------------------------|----------------|---|--|--|--|--|---------|---|
|       |  |   |                        | Сторона-1 (для муниципального образования края)               | Сторона-2 (для инвесторов)                  |  | начало (мм.гг)                        | окончание (мм.гг) | Освоено средств на начало текущего года, в т.ч. | планируемое в текущем году | планируемое в следующем году | планируемое в последующих годах | планируемое в дальнейших годах |  |  | ВСЕГО с начала реализации проекта   | в т.ч. с начала текущего года | Затплатировано | Создано нарастающим итогом                                    | Федеральный  |  |  |  | Краевой | Местный   |
| 1     | 2                                      | 3   | 4                      | 5   | 6   | 7  | 8                                     | 9                 | 10  | 11                         | 12                           | 13                              | 14                             | 15   | 16   | 17  | 18                            | 19             | 20  | 21   | 22   | 23   | 24   | 25      | 26  |
|       | концессионное соглашение               | 27.07.2021                                | 3420                   | Администрация Артемского городского округа                    | ООО "Артем-Кино"<br>Директор Сороколад Ю.А. | 27.07.2021   | 27.07.2046                            | 26 866,4          | 4 000,0   | 3 300,0                    | 720,0                        | 16 846,4                        | 6 553,6                        | 0,0  | 6,0  | 0,0   | 311,1                         |                |   | разработка и подготовка проектной и рабочей документации, разработка уставных актов, проведение работ по созданию кинотеатра |  | разработка и подготовка проектной и рабочей документации, разработка уставных актов, проведение работ по созданию кинотеатра |  |         | Исполнительский директор Толмачев В.С. 8423375-611-07 |

Исполнитель

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Тел. \_\_\_\_\_



подпись

*Ю.А. Сороколад*  
ФИО