

Отчет об исполнении Концессионером обязательств  
по настоящему Соглашению  
За период июль-сентябрь 2023г.

Единица измерения: тыс. рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Сквозные инвестиции по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:		Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)		
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов) наименование организации, должность и ФИО лица, участвовавшего в подписании		начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Остаток освоения средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в году, следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадии реализации проекта, выполненные работы			Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Саркелад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	24 386,3	6 000,0	3 300,0	730,0	14 366,4	9 033,6	0,0	6,0	0,0	311,1			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизной проект, проведение ремонт главного фасада здания кинотеатра, проведение инженерно-технических		разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизной проект, проведение ремонт главного фасада здания кинотеатра, проведение инженерно-технических			Исполнительный директор Рыль В.С. В:42357; 6-11-77

Исполнитель \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Тел. \_\_\_\_\_

*Саркелад Ю.А.*  
подпись  
Саркелад Ю.А.  
ФИО

