

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период октябрь-декабрь 2023г.

Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:	Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:						Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч. (чел.)	Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:			Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)		начало (млрд)	окончание (млрд)	Остаток освоения средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в году, следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта		в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемовского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сороковид Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	22 869,7	6 000,0	3 300,0	720,0	12 869,7	10 550,3	3 996,8	6,0	1,0	754,0			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проведены ремонт главного фасада здания кинотеатра, завершены капремонтные работы		разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проведены ремонт главного фасада здания кинотеатра, осуществлен ремонт фасадов здания, завершены капремонтные работы			Исполнительный директор Рязань В.С. 8(4233) 6-11-77

Исполнитель

20 г.

Должность

Подпись

ФИО



Тел.