

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период январь-март 2023г.

Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Основные инвестиции по годам, в т.ч.:					Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:		Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)	начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Освоено в среднем за период текущего года, в т.ч.:	выполнено в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в следующем за очередным	планируемое в следующих годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. в начале текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполняемые работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сороколад Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	26 806,4	6 000,0	3 300,0	720,0	16 846,4	6 553,6	0,0	6,0	0,0	311,1			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка технико-экономического обоснования проекта, проведение работ по факту сдачи объекта		разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка технико-экономического обоснования проекта, проведение работ по факту сдачи объекта			Выполнен Ю.А. Сороколад директор ООО "АК" (42307) 0-1-07

Исполнитель
" " г.
Тел.

подпись

подпись

ФИО



Сороколад