

Отчет об исполнении Концессионером обязательств
по настоящему Соглашению
За период январь-март 2024г.

Единица измерения: тыс.рублей

№ п/п	Наименование концессионного соглашения	Дата подписания концессионного соглашения	Общий объем инвестиций	Стороны, участвовавшие в подписании концессионного соглашения		Срок реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Освоение инвестиций по годам, в т.ч.:					Фактическое освоение инвестиций нарастающим итогом на отчетную дату, в т.ч.:		Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации концессионного соглашения, в т.ч.:		Налоговые отчисления в бюджеты нарастающим итогом с начала реализации концессионного соглашения на отчетную дату, в т.ч.:			Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в т.ч.:		Показатели деятельности на стадии эксплуатации объекта в т.ч.:		Обеспечение соответствия установленным технико-экономическим показателям	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, тел.)
				Сторона-1 (для муниципального образования края)	Сторона-2 (для инвесторов)	начало (мм.гг)	окончание (мм.гг)	Остаток освоения средств на начало текущего года, в т.ч.:	планируемое в текущем году	планируемое в очередном году	планируемое в году, следующем за очередным	планируемое в дальнейших годах	ВСЕГО с начала реализации проекта	в т.ч. с начала текущего года	Запланировано	Создано нарастающим итогом	Федеральный	Краевой	Местный	Текущий этап и стадия реализации проекта, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)	Текущий этап, выполненные работы	Обоснование причин нарушения сроков реализации проекта, невыполнения плана по освоению инвестиций (принятые меры для их устранения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	концессионное соглашение	27.07.2021	33420	Администрация Артемовского городского округа	ООО "Артем-Кино" Директор Сороколат Ю.А.	27.07.2021	27.07.2046	16 742,6	6 000,0	3 300,0	720,0	6 657,4	16 677,4	6 127,1	6,0	1,0	831,8			разработка и подготовка проектной и разрешительной документации, разработка эскизного проекта, проведение ремонта главного фасада здания кинотеатра, изготовление интерьерных элементов, проведение экспертизы эскизного проекта, получение заключений экспертизы		получено разрешение на реконструкцию			Исполнительный директор Рыжов, В.С. (42337) 6-11-77

Исполнитель
" " 20 г.
Тел.

должность

ФИО

