



АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2019

г. Артем

№ 47-па

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Артемовском городском округе на 2019-2020 годы

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Артемовском городском округе, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Артемовского городского округа,

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Артемовском городском округе на 2019-2020 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Артемовского городского округа Салина Ю.В.

И.о. главы Артемовского городского округа

А.В. Руденко

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Артемовского городского округа
от *23.01.2018* № *47-па*

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Артемовском городском округе на 2019-2020 годы

№ п/п	Наименование положения муниципального стандарта мероприятия	Срок реализации		Ответственный за реализацию	Ключевой показатель эффективности		
		дата начала	дата окончания		наименование	значение	
1	2	4	5	6	7	8	
1. Инвестиционный паспорт муниципального образования							
1.1	Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО, а также на Инвестиционном портале Приморского края	Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО	01.02.2019 01.06.2019 20.05.2019 01.12.2019	20.05.2019 20.11.2019 31.05.2019 20.12.2019	Шпак И.А., начальник управления информации Зиганшина С.О., начальник управления экономики руководители отраслевых органов администрации	электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет ссылки на соответствующие страницы официального интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет	да да

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Общественная экспертиза на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Артемовского городского округа (далее – Совет по предпринимательству)	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Шпак И.А., начальник управления информации Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства руководители отраслевых органов администрации	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да
2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации							
2.1	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием	Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год	01.06.2019	10.12.2019	Шпак И.А., начальник управления информации Русанова О.А., начальник управления делами и организационной работы руководители отраслевых органов администрации	ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет	да
2.2	Принятие инвестиционной декларации,	Определение в правовых актах МО принципов	01.02.2019	20.05.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации	электронная версия инвестиционной декларации и ссылка	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализация (в случае необходимости) и ее размещение	взаимодействия органов местного самоуправления субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки			Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Зиганшина С.О., начальник управления экономики руководители отраслевых органов администрации	на соответствующую страницу официального интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет	
2.3	Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да
3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами							
3.1	Обеспечение деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и	01.02.2019	01.03.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации руководители отраслевых органов администрации	реквизиты и электронная версия документа о структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами	работе с инвесторами					
3.2	Мониторинг деятельности структурного подразделения	Отчет о деятельности структурного подразделения	01.02.2019 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 01.02.2019	20.03.2019 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 20.12.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации руководители отраслевых органов администрации	электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет	да
3.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства руководители отраслевых органов администрации	количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	городские округа – не менее 3 да
4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства							

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе	Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 10.12.2019	Русанова О.А., начальник управления делами и организационной работы	доля должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, %	городские округа - не менее 30 городские округа - не менее 100
4.2	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы	Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе	01.02.2019	20.03.2019	Русанова О.А., начальник управления делами и организационной работы	наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет	да
4.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Русанова О.А., начальник управления делами и организационной работы Пак А.Б., начальник управления потребительского	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
					рынка и предпринимательства		
5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)							
5.1	Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству в соответствии с требованиями Стандарта	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды	01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019	01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, %	да не менее 50
5.2	Проведение мониторинга деятельности Совета по предпринимательству	Повышение качества работы участников Совета	01.02.2019	20.12.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, %	не менее 80
			01.02.2019	20.03.2019		количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед.	не менее 4
			01.04.2019	20.06.2019			
			01.07.2019	20.10.2019			
			01.11.2019	20.12.2019			
			01.12.2019	20.12.2019		наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет	да
5.3	Информационное освещение	Повышение информированности	01.02.2019	20.12.2019	Пак А.Б., начальник управления	количество информационных	не менее 4

1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности Совета по предпринимательству	субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета	01.02.2019	20.12.2019	потребительского рынка и предпринимательства Шпак И.А., начальник управления информации	сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и интернет-изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ-экран в здании администрации и др.), ед.	да
5.4	Общественная экспертиза на	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по	01.06.2019	20.06.2019	Пак А.Б., начальник управления	ссылки на размещение на официальном интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	заседании Совета по предпринимательству	улучшению инвестиционного климата в МО	01.12.2019	20.12.2019	потребительского рынка и предпринимательства Шпак И.А., начальник управления информации	протокола, да/нет	
6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет							
6.1	Наличие на официальном интернет-ресурсе МО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел)	Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях МО	01.02.2019	30.03.2019	Шпак И.А., начальник управления информации руководители отраслевых органов администрации	размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет	да
6.2	Разработка и размещение: электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной	Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с	01.02.2019	20.12.2019	Шпак И.А., начальник управления информации Русанова О.А., начальник управления делами и организационной	информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет	да
			01.02.2019	20.03.2019	Шпак И.А., начальник управления информации	наличие электронной формы на официальном интернет-ресурсе МО, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности через канал прямой связи; регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы	руководителями органов местного самоуправления	01.02.2019	20.03.2019	работы	сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней	не более 7
6.3	Продвижение Инвестиционного раздела	Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории	01.02.2019	20.11.2019	Шпак И.А., начальник управления информации	прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, %	не менее 10
6.4	Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности	Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории	01.02.2019	20.12.2019	Шпак И.А., начальник управления информации руководители отраслевых органов администрации	количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю	не менее 1
6.5	Общественная экспертиза на	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по	01.06.2019	20.06.2019	Шпак И.А., начальник	реквизиты и электронная версия	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	заседании Совета по предпринимательству	улучшению инвестиционного климата в МО	01.12.2019	20.12.2019	управления информации Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	протокола, да/нет	
7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры							
7.1	Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО (далее – План)	Актуальная версия утвержденного Плана	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Волошина Г.П., начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства	электронная версия утвержденного Плана и ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
7.2	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Волошина Г.П., начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства Пак А.Б., начальник	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
					управления потребительского рынка и предпринимательства		
8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков							
8.1	Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков	Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Швец И.Г., начальник финансового управления Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	отчет о проведенном анализе, да/нет	да
8.2	Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО	Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Швец И.Г., начальник финансового управления Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
8.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Швец И.Г., начальник финансового	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательству	инвестиционного климата в МО			управления Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства		
9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства							
9.1	Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющей: орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы	Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП)	01.02.2019	01.04.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
9.2	Формирование, утверждение и	Утвержденные перечни объектов,	01.06.2019	20.05.2019	Стульнова Н.А., начальник	реквизиты и электронные версии	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	размещение: перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г.	размещенные на официальном интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края	01.12.2019	20.11.2019	управления муниципальной собственности	перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	8
9.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования							
10.1	Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной	01.02.2019	20.03.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации	ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном	да

1	2	3	4	5	6	7	8
		деятельности проблем и вопросов			Шпак И.А., начальник управления информации	разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	8
10.2	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Салин Ю.В., заместитель главы администрации Шпак И.А., начальник управления информации Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да
11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности							
11.1	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы	Заклучения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА	01.02.2019	20.12.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %	100
			01.02.2019	20.12.2019		количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед.	не менее 4
			01.02.2020	20.12.2020			не менее 5

1	2	3	4	5	6	7	8
	действующих МНПА		01.02.2019	20.12.2019		доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, %	100
11.2	Мониторинг реализации института ОРВ в МО	Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед.	2
11.3	Размещение информации о	Обеспечение публичности	01.02.2019	20.05.2019	Пак А.Б., начальник управления	доля проектов МНПА,	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ	(открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности	01.06.2019	20.11.2019	потребительского рынка и предпринимательства Шпак И.А., начальник управления информации	размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, %	
11.4	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства Шпак И.А., начальник управления информации	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да
12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ							
12.1	Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов	Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков	01.02.2019 01.02.2020	10.12.2019 10.12.2020	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	доля населённых пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, %	не менее 65 не менее 80
12.2	Проведение работ по установлению границ земельных участков,	Сокращение срока оформления и предоставления	01.02.2019 01.02.2020	10.12.2019 10.12.2020	Стульнова Н.А., начальник управления	доля площади земельных участков, расположенных на	не менее 45 не менее 60

1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН	земельных участков			муниципальной собственности	территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), %	8
12.3	Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы	Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости	01.02.2019	10.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, %	100
12.4	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности Пак А.Б., начальник управления потребительского	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8
13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества							
13.1	Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	01.02.2019	10.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней	14
13.2	Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости	Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости	01.02.2019	10.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней	10
13.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да
14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство							

1	2	3	4	5	6	7	8
14.1	Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством	Принятие необходимой нормативной документации	01.02.2019	30.03.2019	-	реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	да
14.2	Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры	Принятие необходимой нормативной документации	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Волошина Г.П., начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства	реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	да
14.3	Наличие генеральных планов городских округов	Принятие необходимой нормативной документации	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	да
14.4	Наличие правил землепользования и	Принятие необходимой	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник	реквизиты и электронные версии	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством	нормативной документации			управления архитектуры и градостроительства	документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	
14.5	Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО	Принятие необходимой нормативной документации	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	да
14.6	Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности	Принятие необходимой нормативной документации	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет	да
14.7	Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во	Размещение документации во ФГИС ТП	01.02.2019	30.03.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
	ФГИС ТП, на официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края						
14.8	Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН	Предоставление информации в установленных сроках	01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019	15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед.	4
14.9	Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ	Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги	01.02.2019	20.05.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	срок предоставления услуги, календарные дни	не более 10
14.10	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства Волошина Г.П., начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства Пак А.Б., начальник управления потребительского	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
15. Регистрация права собственности на земельные участки							
15.1	Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	01.02.2019 01.07.2019 01.02.2019	10.06.2019 10.12.2019 10.12.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, %	90
						количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт.	20
			01.02.2019	10.12.2019		срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни	не более 2
15.2	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
					предприимательства		
	16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП						
16.1	<p>Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень)</p>	<p>Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП</p>	01.02.2019	30.03.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	утверждение Перечня МО, да/нет	да
						доля городских поселений, утвердивших Перечень, %	50
						доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %	10
						реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
			01.04.2019	30.10.2019		доля городских поселений, утвердивших Перечень, %	60
						доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %	20
						реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в	да

1	2	3	4	5	6	7	8
						Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	
			01.02.2020	30.10.2020		доля городских поселений, утвердивших Перечень, %	100
						доля сельских поселений, утвердивших Перечень, %	50
16.2	Дополнение Перечня	Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП	01.02.2019	20.12.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
16.3	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2019 01.12.2019	20.06.2019 20.12.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
					Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства		
17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)							
17.1	Формирование, актуализация и размещение: перечня и паспортов инвестиционных площадок; перечня и описания свободных земельных участков	Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов	01.02.2020 01.06.2020	20.05.2020 20.11.2020	Салин Ю.В., заместитель главы администрации Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
			01.02.2020	20.05.2020	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	да
			01.06.2020	20.11.2020			
17.2	Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству	Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО	01.06.2020 01.12.2020	20.06.2020 20.12.2020	Салин Ю.В., заместитель главы администрации Югай О.Г.,	реквизиты и электронная версия протокола, да/нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8
					начальник управления архитектуры и градостроительства Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства		
Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации)							
18	Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта)	Сокращение срока получения разрешения на строительство	01.02.2019	01.11.2019	Югай О.Г., начальник управления архитектуры и градостроительства	подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет	да
19	Утверждение муниципальной программы развития малога предпринимательства	Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО	01.02.2019	10.12.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	муниципальная программа разработана, да/нет размещение муниципальной программы и ссылка доступа в	да да

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности	Сокращение срока оформления в аренду земельных участков	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Стульнова Н.А., начальник управления муниципальной собственности	Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет срок подготовки договора аренды, рабочие дни	10
21	Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения	Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании	01.02.2019 01.06.2019	20.05.2019 20.11.2019	Пак А.Б., начальник управления потребительского рынка и предпринимательства	информационная справка (перечень субъектов малого предпринимательства, да/нет	да