



АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

30.11.2022

г. Артем

№ 268

О реализации мероприятий
в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»
на территории Артемовского городского округа в 2023 году

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2021 года по пункту 2 № Пр-1249 и от 05.08. 2021 по пункту 3 № Пр-1383 года, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в соответствии с протоколом министерства образования Приморского края от 17.11.2022 № 23/27 Сопровождение в режиме видео-конференц-связи по организации работы программы «Модернизация школьных систем образования Приморского края» 2023 года, руководствуясь Положением об управлении образования Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 30.11.2009 № 262 (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 29.06.2021 № 642),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа в 2023 году (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа в 2023 году (приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации -
начальник управления образования
администрации Артемовского городского округа



Н.И. Макиенко

Приложение 1

к приказу управления образования
администрации Артемовского
городского округа
от _____ № _____

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации мероприятий в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
1.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования», определение муниципальных координаторов по реализации мероприятий дорожной карты	не позднее 01 декабря 2022 года	управление образования администрации Артемовского городского округа	Приказ управления образования администрации Артемовского городского округа
2.	Формирование штаба общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий	не позднее 10 декабря 2022 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Приказ/протокол общеобразовательных организаций

	общеобразовательных организаций и приобретению оборудования				
3.	Формирование Плана деятельности штаба общественного контроля	не позднее 15 января 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Приказ/протокол общеобразовательной организации	
4.	Создание на официальном сайте раздела «Модернизация школьных систем образования» и организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта	не позднее 20 января 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Официальный сайт ОО	
5.	Организация публичного обсуждения дизайн-проекта и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования с привлечением родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц	не позднее 25 января 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Протокол ОО	
6.	Публичная защита дизайн-проектов и перечня оборудования для модернизации школьной системы образования на городском уровне	не позднее 25 января 2023 года	Макиенко Н.И., Добровольская Е.В., Шайдулина Л.Н.	Протокол рабочей группы	
7.	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания в соответствии с утвержденным дизайн-проектом	не позднее 01 февраля 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Протокол общеобразовательной организации	
8.	Подготовка инфраструктурного листа, содержащего перечень планируемых к закупке средств обучения и воспитания	не позднее 01 февраля 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Инфраструктурный лист	

9.	Объявление закупки с целью проведения капитального ремонта	не позднее 10 февраля 2023 года	Тей Ю.В., Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Извещение о проведении закупок
10.	Проведение анализа потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости в дефектности	не позднее 01 февраля 2023 года	Горобец Е.Ю., Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Информационно-аналитическая справка
11.	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)	не позднее 01 февраля 2023 года	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Информационно-аналитическая справка
12.	Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	не позднее 01 марта 2023 года	Тей Ю.В., Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Извещение о проведении закупок
13.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	Не позднее 01 августа 2023 года	Добровольская Е.В., Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Утвержденный план обеспечения дополнительного профессионального образования
14.	Обновление 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Не позднее 15 августа 2023 года	Горобец Е.Ю., Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Приобретение учебников и учебных пособий
15.	Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)	не позднее дня окончания	Тей Ю.В. Добровольская Е.В.,	Протокол рабочей группы

		капитального ремонта в объекте	Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	
16.	Получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта	не позднее 01 ноября 2023 года	Добровольская Е.В. Шайдулина Л.Н., директор МБОУ СОШ № 20	Документы о повышении квалификации педагогических работников
17.	Освещение мероприятий по реализации мероприятий программы «Модернизация школьных систем образования» на территории Артемовского городского округа	весь период	управление образования администрации Артемовского городского округа	Публикации в СМИ

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Артемовского
городского округа
от _____ № _____

СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий в рамках программы
«Модернизация школьных систем образования» на территории
Артемовского городского округа»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Макиенко Наталья Ивановна	- заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации артемовского городского округа, председатель рабочей группы
2.	Добровольская Елена Викторовна	- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации артемовского городского округа, секретарь
3.	Тей Юрий Валерьевич	- заместитель начальника управления образования администрации Артемовского городского округа
4.	Горобец Екатерина Юрьевна	- директор МБУО «Центр образования»
5.	Комлев Максим Юрьевич	- родитель МБОУ СОШ № 20