

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Наименование Получателя	АНО «Вершина»	по Сводному реестру	КОДЫ
Наименование главного распорядителя средств бюджета Артемовского городского округа	Администрация Артемовского городского округа	по Сводному реестру	Дата 01.07.2024
Наименование программы	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Артемовском городском округе»	по БК	05301077
Вид документа	Первичный	Номер соглашения	510
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	Квартальная	Дата соглашения	42-С
			06.06.2024

Направление расходов	Результат предоставления Субсидии	Длина измерения	Код строки	Плановые значения		Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением	Фактически достигнутые значения							Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии		Неисполненный объем финансирования всего		
				с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года		на отчетную дату	отклонение от планового значения	причина отклонения	количество отклонения	наименование	обязательства	денежных обязательств					
наименование	код по БК	тип	наименование	наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11)	в процентах (гр. 13 / гр. 8 x 100%)	код	наименование	обязательства	денежных обязательств	гр. 10 - гр. 17)		
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	S2640	Проверка деятельности массовых мероприятий	Реализация социально значимого проекта	ед	642	0100	1	1	25260 0,00	0	0	1	100	1	Срок 29.12.2024	25260 0,00	25260,00	
			Количество граждан, участвующих в мероприятиях в рамках реализации социально значимого проекта	ед	642	0300	24	24		23	23	117	78	1	Срок 29.12.2024			
			Количество проведенных мероприятий в рамках реализации социально значимого проекта	ед	642	0300	24	24		2	2	22	91,7	1	Срок 29.12.2024			
			Численность добровольцев (волонтеров), привлеченных	чел	792	0400	15	15		0	0	15	100	1	Срок 29.12.2024			

к реализации социально значимого проекта	ед	642	0500	10	10					Срок 29.12. 2024									
						0	0	10	100										
Количество публикаций в СМИ и (или) социальных сетях о реализации социально значимого проекта																			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Давыдов
(подпись)

Басурина Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Давыдов
(подпись)
Давыдов
(фамилия, инициалы)

Басурина Т.В.
(телефон)



09.07.2024 г.