

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета

05.08.2024

г. Артем

№ 6

Председатель – первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа
В.А. Воркова

Присутствовали: члены проектного комитета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Владивостокской агломерации на период до 2030 года (Артемовский городской округ) (далее – ДКП).

1.1. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию мероприятий ДКП в срок до **07.08.2024**:

- привести в соответствие с ДКП планы реализации мероприятий в информационной системе «Система управления, мониторинга и анализа реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов Дальнего Востока» (далее-ИСУП), в т.ч. сроки реализации мероприятий, контрольные точки, объемы финансирования, источники финансирования;

- заполнить карточки планов реализации объектов, в т.ч. все атрибуты (местоположение, инструменты финансирования);

- согласовать внесенные сведения в ИСУП с курирующим заместителем главы администрации Артемовского городского округа.

Ответственные:

Антонов И.Ю. – начальник управления жизнеобеспечение администрации Артемовского городского округа;

Ефремов В.Л. – начальник управления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

Колпаков Д.Н. – и.о. заместителя главы администрации – начальника управления образования администрации Артемовского городского округа;

Макарова Е.В. – и.о. начальника управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа;

Моисеева О.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа.

1.2. Включить в состав проектного комитета Артемовского городского округа Митькину Ирину Владимировну - первого заместителя директора департамента поддержки реализации территориальных проектов ФАНУ «Востокгосплан».

Ответственная:

Киселева Т.А. – начальник управления экономики администрации Артемовского городского округа.

1.3. Проводить заседания проектного комитета Артемовского городского округа по вопросу реализации мероприятий ДКП с участием региональных органов исполнительной власти.

Ответственная:

Воркова В.А. – первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа.

1.4. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию мероприятий ДКП в срок до **07.08.2024** определить приоритетность объектов ДКП по подведомственным сферам и направить перечень наиболее важных объектов в 2025-2026 гг. в управление экономики администрации Артемовского городского округа

Ответственные:

Антонова И.Ю. – начальник управления жизнеобеспечение администрации Артемовского городского округа;

Ефремов В.Л. – начальник управления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

Колпаков Д.Н. – и.о. заместителя главы администрации – начальника управления образования администрации Артемовского городского округа;

Макарова Е.В. – и.о. начальника управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа.

1.5. Руководителям органов администрации, ответственным за реализацию мероприятий ДКП в срок до **15.08.2024** подготовить и направить в управление экономики администрации Артемовского городского округа предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р «Об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ряда агломераций на период до 2030 года» (в редакции от 29.12.2023 № 4073-р), исчерпывающие обоснования и оценку социально-экономических эффектов от вносимых изменений.

Ответственные:

Антонов И.Ю. – начальник управления жизнеобеспечение администрации Артемовского городского округа;

Беззубова Ю.С. – начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Артемовского городского округа;

Ефремов В.Л. – начальник управления физической культуры, спорта и охраны здоровья администрации Артемовского городского округа;

Колпаков Д.Н. – и.о. заместителя главы администрации – начальника управления образования администрации Артемовского городского округа;

Макарова Е.В. – и.о. начальника управления дорожной деятельности и благоустройства администрации Артемовского городского округа;

Моисеева О.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа.

Первый заместитель главы администрации АГО
заместитель председателя проектного комитета
администрации АГО



В.А. Воркова