

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета**

29.10.2024

г. Артем

№ 10

Председатель – глава администрации Артемовского городского округа В.В. Квон.

Присутствовали: члены проектного комитета, общественные наблюдатели.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О реализации на территории Артемовского городского округа национальных проектов и мероприятий, предусматривающих субсидии из краевого бюджета в 2024 году.**

1.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

Квона В.В. – главы Артемовского городского округа;

Антонова И.Ю. – начальника управления жизнеобеспечение;

Беззубовой Ю.С. – начальника управления культуры, туризма и молодежной политики;

Рыкова Д.А. – начальника управления дорожной деятельности и благоустройства.

**2. О выполнении плана мероприятий по устранению замечаний общественных наблюдателей по результатам мониторинга объектов, реализованных в 2022-2023 годах, на 29.10.2024.**

2.1. Направить общественным наблюдателям промежуточные отчеты на 29.10.2024 о выполненных работах по устранению замечаний по результатам мониторинга объектов, реализованных в 2022-2023 годах.

Ответственный: Киселева Т.А. – начальник управления экономики администрации Артемовского городского округа.

**3. Комментарии на замечания общественных наблюдателей по результатам мониторинга объектов.**

3.1. Степанову И.Ю., главному инженеру МКУ «УСКР», повторно обследовать объект «Устройство пешеходного моста на Площади Ленина» на предмет недостаточности зазора опирания края металлической решетки.

3.2. Степанову И.Ю., главному инженеру МКУ «УСКР» пригласить общественных наблюдателей на приемку объекта «Устройство пешеходного моста на Площади Ленина».

Первый заместитель главы администрации АГО  
заместитель председателя проектного комитета  
администрации АГО



В.А. Воркова