

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета**

09.12.2024

г. Артем

№ 12

Председатель – глава администрации Артемовского городского округа В.В. Квон.

Присутствовали: члены проектного комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О работе в информационной системе управления долгосрочными планами комплексного социально-экономического развития городов (далее – ИСУП, ДКП).**

1.1. Внести изменения в перечень лиц, ответственных за реализацию мероприятий ДКП (Приложение 2, 3 к настоящему Протоколу).

1.2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий ДКП, назначить работников, ответственных за внесение информации в ИСУП. Информацию об ответственных работниках по форме согласно Приложению 2, 3 к настоящему Протоколу направить в управление экономики в срок не позднее 10.12.2024.

1.3. Работникам, ответственным за внесение информации в ИСУП, на постоянной основе актуализировать сведения в системе, в том числе в планах-графиках, бюджете, статусах контрольных точек, подтверждающих документах и т.п. Проводить сверку данных, внесенных в ИСУП с ежемесячным отчетом о ходе реализации мероприятий ДКП.

1.4. Ответственным, за реализацию мероприятий ДКП, осуществлять общий контроль за актуальностью сведений в ИСУП.

1.5. МКУ «УСКР» (Матюхина Т.В.) оказывать консультационную помощь по планам-графикам реализации мероприятий в ИСУП, предполагающих капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов ДКП.

1.6. Первому заместителю главы администрации Артемовского городского округа В.А. Ворковой, начальнику управления экономики Киселевой Т.А. осуществлять методическое и организационное руководство работой в ИСУП со стороны органов местного самоуправления.

Первый заместитель главы администрации АГО  
заместитель председателя проектного комитета  
администрации АГО

В.А. Воркова